



## Calendrier prévisionnel d'aménagements de la zone Biomarine de FARATEA

2021												2022
Janv.	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv
4 docs-projet												
	Consultation des PP		Création Groupement Exploitants	Discussion avec le SAFT				Validation APD VP				
			Validation DRM/DAF... des 4 docs projets									
											Dépôt permis de construire	
											EIE consultation	

2022												2023
Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv
CAO				Phase PRO					Appels d'offres		Notification travaux	Début des travaux
EIE consultation			Arrêté CM tarifs, durée ...			EIE Fourniture	Arrêté CM Organisation					
					AO Suivi Environnement		Commission du domaine		Arrêté Location par lot	Bail de location / lot		
								Etude Environnementale puis suivi				
								Accompagnement DRM et Pôle Mer (voire si lauréat AMI Transition Forum) aux études des PP				
								<i>Pour mémoire :</i> travaux aménagement VAIA + conventions OstreaPol2 et RoriAqua2				

2023			2024				2025					
Févr	...	Déc	Janv	...	Juin	...	Déc	Janv	...	Juin	...	Déc
Travaux d'aménagement de la zone Biomarine						Travaux de construction des locataires					Début des élevages	